

Planning en Proces

hoogspanningsverbinding

Geertruidenberg/Raamsdonksveer

Najaar 2018

Besluit gemeenteraad:
keuze zoekgebied

Zomer 2019


Besluit gemeenteraad: keuze
voorkeurstracé ondergrondse
kabelverbinding

2020

Ruimtelijke procedure.
Aanbesteding aannemer(s)

Circa 2022/2023

Werkzaamheden gereed



Najaar 2018/voorjaar 2019

Ontwikkelen van ondergrondse
tracés binnen het gekozen
zoekgebied, samen met direct
betrokkenen zoals omwonenden,
grondeigenaren, bedrijven en
overheden

Zomer 2019/najaar 2019

(Technische) uitwerking
ondergrondse kabelverbinding,
uitvoeren (bodem)onderzoeken

Circa 2021

Start aanleg ondergrondse
kabelverbinding. Er kan pas
worden gestart met het
verwijderen van de bestaande
masten als de ondergrondse
kabelverbinding klaar is