

## Planning Beter Benutten Bestaande 380 kV

- 1 2019:  
Uitvoering werkzaamheden Lelystad - Ens
- 2 2021-2022:  
Uitvoering werkzaamheden Diemen - Lelystad
- 3 Zomer 2022:  
Start uitvoering werkzaamheden  
Krimpen - Geertruidenberg
- 4 Zomer 2023:  
Start uitvoering werkzaamheden  
Zwolle - Ens
- 5 Zomer 2023:  
start uitvoering werkzaamheden  
Rilland - Zandvliet
- 6 Zomer 2024:  
Start uitvoering werkzaamheden  
Maasbracht - Eindhoven
- 2025:  
Uitvoering alle  
werkzaamheden  
gereed

